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• Liegenschaften der Stadt Plauen: 364

• Anzahl Gebäude:   180

• Energierelevante Gebäude (>500,00 €/a): 105  

• Verbrauchskosten im Basisjahr 2016:     3.065.659,00 €

48 Gebäude verbrauchen ca. 80% der Wärme 

Einsparpotential ?

5 % Senkung  ca. 110.000 €

Ausgangssituation
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Ausgangssituation

Aussagefähigkeit ?

 Nutzungsgerecht ?

 Mangelerkennung ? 

 Zeitpunkterkennung ?

Jahresverbräuche

Monatsverbräuche

GS Erich Ohser

2.419 m2 BGF
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Pilotprojekt KEM.digi

Wasserverbrauch 
außerhalb der 

Nutzungszeit!!!

Ziel:

 Energieverluste erkennen

 gezielte Maßnahmen ableiten

 Wirksamkeit überwachen
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Kabel
Funk

Stromzähler

Pilotprojekt KEM.digi

via Internet

Wasserzähler Funk

Wärmemengen-

zähler

Gaszähler

Gateway zum
Daten sammeln 
& übertragen

Software zum 
überwachen der 

Energieflüsse

Kosten:

- 145 € Zähler
- 70 € Funk

Kosten:

- 95 € Modul
- 70 € Funk
- 15 € Antenne

Kosten:

- 280 € Zähler

Kosten:

- keine

Kosten:

- 825 € Gateway
- 50 € Material
- 45 € Antenne
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Pilotprojekt KEM.digi Bsp.-Bilder

Gaszähler mit Impulsausgang

Wasserzähler mit Impulsausgang

externe Antenne
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Pilotprojekt KEM.digi Bsp.-Bilder

wM-Bus-Empfänger
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Pilotprojekt KEM.digi Bsp.-Bilder

Empfängerantenne Rathaus

Sendeantenne Springbrunnen



©  M. Uebel
KEM.digi
06.09.2021

9

Pilotprojekt KEM.digi Bsp.-Bilder

Gateway
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Pilotprojekt KEM.digi Bsp.-Bilder

Reichweiten am Bsp. Springbrunnen
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Fazit

 Abstimmung mit den jeweiligen Netzbetreibern (envia Therm, iNetz, Mitnetz, ZWAV)

 Vorbereitungs- und Einarbeitungszeit in Struktur & Software ca. 4 Monate

 Standortauswahl incl. Funkstreckenanalyse ca. 2 – 3 Tage

 Installation & Programmierung Gateway ca. 8 -12 h

 Installationszeit pro Zählpunkt ca. 1 – 4 h

 Parametrierung & Softwareimmigration pro Zählpunkt ca. 2 h

 Schnittstellen:
Gateway: 9
eMail MSCONS: 1

 Zählpunkte:
installiert: 61
vorbereitet: 16
RLM via MSCONS: 31

 Gebäude:
installiert: 12
vorbereitet: 5
Stadtbrunnen: 4
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„Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit“.


